

Số: *130* /BC-HĐND-KTXH

Quảng Điền, ngày *09* tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về
điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội huyện đã tiến hành thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Ban xin báo cáo HĐND huyện kết quả thẩm tra như sau:

1. Sự cần thiết và thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn bố trí các dự án đầu tư công

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương, UBND huyện đã giao kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn. Tuy nhiên, hiện nay, tiến độ giải ngân vốn nguồn ngân sách huyện còn thấp (đến ngày 25/10/2022, đạt 67,9%). Qua rà soát, một số công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp hoặc không thể tiếp tục triển khai để giải ngân nguồn vốn, cần được điều chuyển vốn sang các công trình, dự án có khả năng thanh toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021.

Khoản 2, Điều 46, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công qui định: “*Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ sự cần thiết, yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, giao cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công*”. Cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương theo Điều 67 của Luật Đầu tư công là HĐND cùng cấp.

Vì vậy, việc UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại kỳ họp này là cần thiết và đúng thẩm quyền theo qui định.

2. Về phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

2.1. Đối với các dự án đề nghị điều chỉnh giảm nguồn vốn:

- Công trình cầu Phú Lương B: Vốn bố trí năm 2022 là 5 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 8% do phải điều chỉnh thiết kế để đảm bảo địa chất công trình.

- Công trình: Đường nối Tỉnh lộ 11A đến đường ven sông khu vực Chợ Nan (cũ): Vốn bố trí trong năm 2022 là 3,44 tỷ đồng. Theo quyết định đầu tư, dự án có 04 tuyến đường, đến nay đã thi công hoàn thiện 03 tuyến, giải ngân 75 % kế hoạch vốn. Tuy nhiên, còn 01 tuyến đường do vướng mặt bằng giải phóng mô mã không thể triển khai thi công được trong năm 2022.

Ban nhận thấy 02 dự án này không thể tiếp tục giải ngân nguồn vốn còn lại trong năm 2022, vì vậy Ban thống nhất với việc điều chuyển nguồn vốn đến các dự án khác đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách huyện.

2.2. Đối với các dự án đề nghị điều chỉnh tăng nguồn vốn¹:

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy đây là những dự án cần thiết cần được bổ sung nguồn vốn để đẩy nhanh thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu dạy và học, nhu cầu dân sinh trên địa bàn. Đồng thời, đây là các dự án có tiến độ giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung nguồn vốn và các chủ đầu tư đã có cam kết giải ngân nguồn vốn đến ngày 31/01/2023 theo qui định của Luật Đầu tư công. Vì vậy, Ban thống nhất với đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đối với các dự án này.

Sau khi được HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh, đề nghị UBND huyện quan tâm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn theo đúng cam kết. Đồng thời cần tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng công trình, dự án. Có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn thấp như: Chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, nhất là khi có thay đổi, điều chỉnh dự án, chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công...

¹ Dự án Trường đạt chuẩn Quốc gia, huyện Quảng Điền (Dự án Trường tiểu học, THCS và mầm non; Dự án Cổng Phú Lương A, xã Quảng Thành; Dự án: Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, cây xanh đường Nguyễn Kim Thành, đoạn từ Tổ dân phố Vân Căn đến đường vào khu công nghiệp Quảng Vinh; Dự án. Đường nối đường Nguyễn Vịnh đến đường Vinh Lợi.

Trên đây là kết quả thẩm tra Tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: Ban KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ánh Cầu