

Số: 228 /TTr-UBND

Quảng Điền, ngày 08 tháng 11 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các công trình do  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Quảng Điền

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; UBND huyện đã giao kế hoạch đầu tư công cho các đơn vị theo Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện được giao làm chủ đầu tư với tổng kế hoạch vốn: 58.121 triệu đồng (dự án chuyển tiếp 2021-2022: 5.440 triệu đồng; dự án khởi công mới: 52.681 triệu đồng), chiếm 52,8% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Ngay khi có chỉ tiêu giao vốn của HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai ngay việc phân khai vốn, tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua rà soát, kiểm tra và báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, đến ngày 31/10/2022 các công trình có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cam kết giải ngân hết trước ngày 31/01/2023, cụ thể như sau:

1. Dự án Trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện: Dự án Trường đạt chuẩn Quốc gia, huyện Quảng Điền (Dự án Trường tiểu học, THCS và mầm non): Đã giải ngân 100% kế hoạch.

2. Dự án Cầu Phú Lương A, xã Quảng Thành: Đã giải ngân 2.582 triệu đồng/kế hoạch vốn: 3.495 triệu đồng, đạt 73%.

3. Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, cây xanh đường Nguyễn Kim Thành, đoạn từ Tổ dân phố Vân Cẩn đến đường vào khu công nghiệp Quảng Vinh: Đã giải ngân 1.981 triệu đồng/kế hoạch vốn: 4.000 triệu đồng, đạt 49,5%.

4. Đường nội đường Nguyễn Vịnh đến đường Vinh Lợi: Đã giải ngân 2.857 triệu đồng/kế hoạch vốn: 3.500 triệu đồng, đạt 81,6%.

Tuy nhiên, công trình Cầu Phú Lương B (có tổng mức đầu tư: 7.145 triệu đồng, kế hoạch vốn đã giao: 5.000 triệu đồng, đã giải ngân: 400,027 triệu đồng) đã mở thầu gói thầu xây lắp nhưng do có thay đổi về địa chất công trình, rất khó khăn cho việc triển khai thi công, phải hủy thầu và đang thực hiện việc điều

chính thiết kế theo quy định nên trong năm 2022 không thể tiến hành xây dựng công trình; do bị vướng thủ tục đầu tư điều chỉnh, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và cần thiết phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn còn lại của dự án này là: 4.599,973 triệu đồng. Công trình đường nối Tỉnh lộ 11A đến đường ven sông khu vực Chợ Nan (cũ): Kế hoạch vốn bố trí năm 2022: 3.440 triệu đồng, đã giải ngân 2.573,953 triệu đồng, vốn còn lại đề nghị điều chỉnh là: 866,047 triệu đồng do vướng mặt bằng giải phóng mồ mã chưa thi công đợt này. Do đó, vốn còn lại của 02 dự án này là 5.466,020 triệu đồng để bổ sung vốn cho 04 dự án có tiến độ giải ngân tốt nói trên.

Thực hiện Điều 67 Luật Đầu tư công; khoản 2, Điều 46 của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2022, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, UBND huyện báo cáo và đề nghị HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

***UBND huyện đề nghị HĐND huyện quan tâm xem xét, giải quyết./.***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Bảo**

## PHỤ LỤC

**Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 các công trình do  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư**  
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2022  
của UBND huyện Quảng Điền)

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Tên công trình /dự án	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch vốn đã bố trí	Giải ngân đến ngày 31/10/2022	Điều chỉnh kế hoạch vốn			Cam kết giải ngân đến ngày 31/01/2023
		Số, ngày tháng Quyết định	Tổng mức đầu tư	Trong đó, ngân sách huyện			Tăng	Giảm	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	
1	Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền	Số 2681/QĐ- UBND ngày 15/12/2021	7.145.168.000	7.145.168.000	5.000.000.000	400.027.000		4.599.973.000	400.027.000	
2	Dự án Trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện: Dự án Trường tiểu học - THCS và mầm non	Số 2703/QĐ- UBND và số 2704/QĐ- UBND ngày 15/12/2021	72.160.000.000	62.917.000.000	23.843.000.000	23.843.000.000	2.000.000.000		25.843.000.000	25.843.000.000
3	Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước, cây xanh đường Nguyễn Kim Thành, đoạn từ Tổ dân phố Vân Cấn đến đường vào khu công nghiệp Quảng Vinh	Số 2686/QĐ- UBND ngày 15/12/2021	6.500.000.000	6.500.000.000	4.000.000.000	1.980.627.000	1.966.020.000		5.966.020.000	5.966.020.000
4	Đường nối đường Nguyễn Vĩnh đến đường Vinh Lợi	Số 2684/QĐ- UBND ngày 15/12/2021	4.300.000.000	4.300.000.000	3.500.000.000	2.857.359.000	500.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000
5	Công Phú Lương A, xã Quảng Thành	Số 2680/QĐ- UBND ngày 15/12/2021	5.000.000.000	5.000.000.000	3.495.000.000	2.582.432.000	1.000.000.000		4.495.000.000	4.495.000.000

6	Đường nối tỉnh lộ 11A đến đường ven bờ sông khu vực chợ Nan (cũ) xã Quảng Vinh	Số 481/QĐ-UBND ngày 16/3/2021	3.940.000.000	3.940.000.000	3.440.000.000	2.573.953.000		866047000	2.573.953.000	2.573.953.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>99.045.168.000</b>	<b>89.802.168.000</b>	<b>43.278.000.000</b>	<b>34.237.398.000</b>	<b>5.466.020.000</b>	<b>5.466.020.000</b>	<b>43.278.000.000</b>	<b>42.877.973.000</b>