ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1741 /QĐ-UBND	*Quảng Điền, ngày 13 tháng 8 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm "Rau Quảng Thành"

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2019 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh về việc giao kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm "Rau Quảng Thành", với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên kế hoạch/dự án: Dự án hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm "Rau Quảng Thành".

2. Đơn vị thực hiện: HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Kim Thành, xã Quảng Thành.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020.

4. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT.

5. Mục tiêu: Hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm "Rau Quảng Thành" theo Bộ tiêu chí Quốc gia sản phẩm OCOP (Quyết định số 1.048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

6. Kinh phí thực hiện: 686.800.000 đồng.

(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia: 276.800.000 đồng (Hai trăm bảy mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Vốn đối ứng của địa phương: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn đối ứng của Chủ thể: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng).

(có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện;

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND xã Quảng Thành; Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Kim Thành; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền
Email: quangdien@thuathienhue.

Trương Duy Hải

PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2020
của UBND huyện Quảng Điền)

Stt	Nội dung	Mô tả nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Nguồn vốn			Căn cứ	Ghi chú
							Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG	Ngân sách địa phương	Đối ứng của Chủ thể		
						686.800.000	**276.800.000**	**250.000.000**	**160.000.000**		
I	**Hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm**	**Hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm**				**160.000.000**	**150.000.000**				
1	**Bao bì, nhãn mác**					**98.000.000**	**98.000.000**				
a	Thiết kế nhãn hiệu sản phẩm		Bộ thiết kế	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000			Điểm g, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
b	Đăng ký sỡ hứu nhãn hiệu		Bộ	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000			Điểm g, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
c	In nhãn hiệu sản phẩm (bao bì, nhãn, túi xách)		Bộ	5.000	15.000	75.000.000	75.000.000			Điểm g, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	

2	**Hoạt động quảng bá**					**52.000.000**	**52.000.000**				
2.1	Xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm					13.000.000	13.000.000				
a	Chi viết câu chuyện sản phẩm		Bản	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Điểm b, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 07	
b	Thiết kế tờ rơi		Thiết kế	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000			Điểm b, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
c	In tờ rơi		Tờ	1.000	3.000	3.000.000	3.000.000			Điểm g, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
2.2	Xây dựng dữ liệu sản phẩm (Truy xuất nguồn gốc QR, xúc tiến thương mại)		Bộ dữ liệu	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000			Điểm b, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
2.3	Thiết kế website		Website	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000			Điểm b, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
2.4	Xây dựng bộ công cụ quảng bá sản phẩm (Catalogue,tờ rơi,câu chuyện sản phẩm..)		Bộ	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000			Điểm b, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
3	**Công bố chất**					**10.000.000**			**10.000.000**		

	lượng										
a	Kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP		Phiếu kiểm nghiệm	1	5.000.000	5.000.000				Điểm g, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
b	Công bố chất lượng sản phẩm		Hồ sơ công bố chất lượng	1	5.000.000	5.000.000				Điểm g, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC	
II	**Chi thuê tư vấn triển khai Chương trình OCOP**					**111.800.000**	**111.800.000**			**Điểm a, khoản 1, Điều 20b, Thông tư số 08/2019/TT-BTC**	
1	**Tư vấn hoàn thiện bao bì**	- Tư vấn nội dung ghi nhãn đúng với quy định hiện hành - Hỗ trợ thiết kế triển khai thiết kế bao bì theo đúng quy định và tính thẩm mĩ				**2.600.000**	**2.600.000**				
	Chuyên gia mức 2		Ngày	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	

2	**Tư vấn xây dựng và vận hành nhà xưởng đảm bảo điều kiện ATTP**	- Tư vấn chủ thể xây dựng nhà xưởng, bố trí thiết bị, vận hành sản xuất theo nguyên tắc một chiều đảm bảo điều kiện ATTP - Quy hoạch mở rộng xưởng sản xuất trong tương lai				**29.800.000**	**29.800.000**				
a	Nghiên cứu, khảo sát thông tin tại cơ sở	Khảo sát, đo đạc mặt bằng Chủ thể bố trí xây dựng nhà xưởng				15.300.000	15.300.000				
	Chi phí di chuyển Hà Nội - Quảng Điền		Lượt	2	6.000.000	12.000.000	12.000.000			Khoán theo thực tế	1 người * 2 lượt đi, về
	Chuyên gia mức 2		Ngày	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 2 ngày
	Phụ cấp lưu trú		Ngày	2	200.000	400.000	400.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 2 ngày
	Thuê phòng nghỉ		Người ngày	1	300.000	300.000	300.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 2 ngày
b	Xây dựng thiết kế	Thiết kế nguyên tắc bố trí nhà xưởng theo nguyên tắc một chiều và quy hoạch mở rộng xưởng sản xuất trong tương lai				3.900.000	3.900.000				
	Chuyên gia mức 2	Thiết kế nguyên tắc bố trí nhà xưởng	Công	3	1.300.000	3.900.000	3.900.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 3 công

c	Hướng dẫn Chủ thể về nguyên tắc bố trí nhà xưởng, bố trí thiết bị, vận hành nhà xưởng	Hướng dẫn chủ thể nguyên tắc bố trí nhà xưởng, bố trí thiết bị, vận hành nhà xưởng đảm bảo điều kiện ATTP				10.600.000	10.600.000				
	Chi phí di chuyển Hà Nội - Quảng Điền		Lượt	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000			Khoán theo thực tế	1 người * 2 lượt đi, về
	Chuyên gia mức 2		Ngày	3	1.300.000	3.900.000	3.900.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 2 ngày
	Phụ cấp lưu trú		Ngày	2	200.000	400.000	400.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 2 ngày
	Thuê phòng nghỉ		Người ngày	1	300.000	300.000	300.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 2 ngày
3	**Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm**	Tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm và công bố tiêu chuẩn sản phẩm				**13.700.000**	**13.700.000**				
a	Nghiên cứu, khảo sát thông tin tại cơ sở					9.300.000	9.300.000				
	Chi phí di chuyển Hà Nội - Quảng Điền		Lượt	1	6.000.000	6.000.000	6.000.000			Khoán theo thực tế	1 người * 2 lượt đi, về
	Chuyên gia mức 2		Ngày	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 2 ngày
	Phụ cấp lưu trú		Ngày	2	200.000	400.000	400.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-	1 người * 2 ngày

										HĐND	
	Thuê phòng nghỉ		Người ngày	1	300.000	300.000	300.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 2 ngày
b	Nội nghiệp	- Báo cáo hoạt động tư vấn xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm - Soạn tiêu chuẩn sản phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm				4.400.000	4.400.000				
	Chuyên gia mức 2		Công	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 3 công
	Chuyên gia mức 3		Công	2	900.000	1.800.000	1.800.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 5 công
4	**Tư vấn xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng và áp dụng vào hoạt động sản xuất (Tại cơ sở)**	Tư vấn xây dựng Kế hoạch kiểm soát chất lượng và áp dụng vào hoạt động sản xuất				**22.500.000**	**22.500.000**				
a	Triển khai hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở					**18.100.000**	**18.100.000**				
	Chi phí di chuyển Hà Nội - Quảng Điền		Lượt	2	6.000.000	12.000.000	12.000.000			Khoán theo thực tế	2 người * 2 lượt đi, về
	Chuyên gia mức 2		Ngày	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 2 ngày
	Chuyên gia mức 3		Ngày	2	900.000	1.800.000	1.800.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 2 ngày

	Phụ cấp lưu trú		Ngày	4	200.000	800.000	800.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	2 người * 2 ngày
	Thuê phòng nghỉ		Người ngày	3	300.000	900.000	900.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	2 người * 2 ngày
b	Nội nghiệp	- Báo cáo tổng hợp nội dung tư vấn xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng - Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm				4.400.000	4.400.000				
	Chuyên gia mức 2		Công	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 2 công
	Chuyên gia mức 3		Công	2	900.000	1.800.000	1.800.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 4 công
5	**Tư vấn xây dựng hồ sơ lô và áp dụng vào hoạt động sản xuất (Tại cơ sở)**	Tư vấn xây dựng hồ sơ lô và áp dụng vào hoạt động sản xuất				**24.300.000**	**24.300.000**				
a	Triển khai hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở					**18.100.000**	**18.100.000**				
	Chi phí di chuyển Hà Nội - Quảng Điền		Lượt	2	6.000.000	12.000.000	12.000.000			Khoán theo thực tế	2 người * 2 lượt đi, về
	Chuyên gia mức 2		Ngày	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 2 ngày
	Chuyên gia mức 3		Ngày	2	900.000	1.800.000	1.800.000			Thông tư số 02/2015/TT-	1 người * 2 ngày

										BLĐTBXH	
	Phụ cấp lưu trú		Ngày	4	200.000	800.000	800.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	2 người * 2 ngày
	Thuê phòng nghỉ		Người ngày	3	300.000	900.000	900.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	2 người * 2 ngày
b	Nội nghiệp	- Báo cáo tổng hợp nội dung tư vấn xây dựng hồ sơ lô - Xây dựng biểu mẫu hồ sơ lô				6.200.000	6.200.000				
	Chuyên gia mức 2		Công	2	1.300.000	2.600.000	2.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 2 công
	Chuyên gia mức 3		Công	4	900.000	3.600.000	3.600.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	2 người * 4 công
6	**Tư vấn hoàn thiện hồ sơ OCOP**	Chủ thể được hướng dẫn cách thức xây dựng, hoàn thiện hồ sơ OCOP				**18.900.000**	**18.900.000**				
	Chi phí di chuyển Hà Nội - Quảng Điền		Lượt	2	6.000.000	12.000.000	12.000.000			Khoán theo thực tế	1 người * 2 lượt đi, về
	Chuyên gia mức 2		Ngày	4	1.300.000	5.200.000	5.200.000			Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH	1 người * 3 ngày
	Phụ cấp lưu trú		Ngày	4	200.000	800.000	800.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 3 ngày
	Thuê phòng nghỉ		Người ngày	3	300.000	900.000	900.000			Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND	1 người * 3 đêm

III	**Thuế VAT**		**%**	10		15.000.000	15.000.000				
IV	**Khái toán xây dựng nhà xưởng**					**400.000.000**					
1	**Xây dựng nhà xưởng**					**250.000.000**		**250.000.000**			
2	**Mua sắm máy móc thiết bị**					**150.000.000**			**150.000.000**		
Tổng cộng						**686.800.000**	**276.800.000**	**250.000.000**	**160.000.000**		