

Số: 126 /TB-UBND

*Quảng Điền, ngày 25 tháng 8 năm 2020*

**THÔNG BÁO**

**Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án  
giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao  
giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến  
tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ**

Ngày 20/8/2020, tại Hội trường UBND xã Quảng Ngạn, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND xã Quảng Ngạn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường; nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện khẩn trương tổ chức cắm mốc tim của tuyến đường tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ với hướng tuyến theo hướng đường bê tông hiện trạng và lề đường bên trái bám sát theo các trụ điện có sẵn, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

2. Trên cơ sở tim tuyến đường đã được cắm mốc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiến hành khảo sát, dự trù sơ bộ kinh phí dự kiến giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B; mở rộng tuyến tỉnh lộ 22 từ Quốc lộ 49B ra biển Tân Mỹ, báo cáo UBND huyện trước **ngày 10/9/2020**.

Trong đó, riêng tại nút giao giữa tỉnh lộ 22 và Quốc lộ 49B chỉ thực hiện phương án giải phóng mặt bằng đối với 01 quán tạp hóa, 01 quán cắt tóc bên trái tuyến và 01 nhà hai tầng bên phải tuyến.

3. UBND xã Quảng Ngạn rà soát, đề xuất vị trí bố trí tái định cư cho hộ gia đình bị di dời (nhà hai tầng bên phải tuyến tại nút giao) và phối hợp với các

ngành cấp huyện lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai thực hiện dự án nói trên thống nhất với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định của nhà nước để dự án triển khai đảm bảo theo tiến độ đề ra.

***UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.***

***Nơi nhận:***

- TV Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên dự họp;
- Lãnh đạo VP+CVKT;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ngô Văn Đức**