

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương  
đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền**

Kính gửi: HĐND huyện Quảng Điền

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền;

UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền, với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên dự án:** Cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

**3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Khắc phục sự cố sập móng cầu; phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cho người dân; góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

#### **4. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh**

##### **4.1. Về quy mô đầu tư**

a) Phần cầu chính: Chiều dài cầu: 41,15m (tính ngang tường đuôi mố). Sơ đồ nhịp cầu: 2x18m. Khổ cầu: 0,25m+ 5,5m+ 0,25m = 6,0m. Mố và trụ trên cọc khoan nhồi. Tải trọng thiết kế: 0,65\*HL93 (tăng 5,85m so với quy mô đã phê duyệt tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND huyện nguyên nhân do lòng sông hiện trạng bị xói sâu hơn 1m so với thiết kế cũ nên dẫn đến phải điều chỉnh chiều cao thân cầu và bổ sung gia cố chống xói, dẫn dòng để đảm bảo sau khi đưa vào sử dụng an toàn và hiệu quả của dự án).

- Bề rộng cầu:  $B=0,25+5,5+0,25=6,0m$ , (tăng 1,0m so với quy mô đã phê duyệt tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND huyện nguyên nhân để đảm bảo phù hợp với mặt cắt theo quy hoạch mở rộng mặt đường sau này).

b) Đường hai đầu cầu: Vuốt vào đường cũ dài khoảng 113m (không bao gồm phạm vi cầu), nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m, bằng bê tông xi măng (chiều dài tăng 3,0m để đảm bảo an toàn giao thông).

##### **4.2. Về phương án thiết kế**

Phương án thiết kế công trình bê tông cốt thép vĩnh cửu, mố và trụ trên cọc khoan nhồi, sơ đồ nhịp: 2x18m (theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND huyện: Sơ đồ cầu: 6 hộp x 5m x 6,5m; nguyên nhân thay đổi thiết kế do khu vực này vào mùa mưa lũ nước chảy mạnh, siết nên xây cầu hộp không an toàn; đồng thời, nếu cầu hộp sẽ khó khả thi về mặt thi công do mực nước tại vị trí cầu quá cao, mất an toàn trong quá trình thi công).

##### **4.3. Về tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư**

a) Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 14.900 triệu đồng, (tăng 6.300 triệu đồng so với tổng mức đầu tư Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND huyện nguyên nhân thay đổi tổng mức đầu tư do quy mô đầu tư cầu thay đổi từ 35,3m thành 41,15m và phương án thiết kế thi công thay đổi từ cầu hộp: 6 hộp x 5m x 6,5m thành nhịp cầu: 2x18m; khổ cầu: 0,25m+ 5,5m+ 0,25m = 6,0m; mố và trụ trên cọc khoan nhồi).

##### **b) Về nguồn vốn đầu tư**

- Ngân sách huyện: Phần đã phê duyệt theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND huyện: 8.600 triệu đồng.

- Ngân sách xã Quảng An: 6.300 triệu đồng (phần tăng thêm của tổng mức đầu tư, từ phần hỗ trợ của ngân sách huyện dự án phát triển quỹ đất Đông Quảng An và ngân sách xã Quảng An đối ứng).

**4.4.** Thời gian thực hiện dự án: 2023-2025 (theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND huyện phê duyệt thực hiện dự án 2022-2024).

**5. Địa điểm thực hiện:** Xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

**6. Loại và cấp công trình:** Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.

**7. Tổng mức đầu tư dự kiến:** 14.900 triệu đồng.

**8. Nguồn vốn đầu tư**

- Ngân sách huyện: 8.600 triệu đồng.

- Ngân sách xã Quảng An: 6.300 triệu đồng (ngân sách huyện hỗ trợ từ phần 30% tiền đất huyện hưởng của dự án phát triển quỹ đất: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Đông Quảng An và ngân sách xã Quảng An đối ứng).

**9. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2023-2025.

***UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng: TC-KH; KT-HT, NN-PTNT;
- VP: LĐ+CVKT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Bảo**